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Cenové porovnání variant výstavby zateplené 

balkonové konstrukce 

Tento dokument vychází z bakalářské práce zpracované na stavební fakultě VUT v Brně. Pro případovou 

studii, byl vybrán nejběžnější rozměr této konstrukce. Kalkulovaný balkón má délku 3,20 m, vyložení 1,40m a 

tloušťka desky je 160 mm. Balkonová deska je z betonu C25/30 a použitá betonářská ocel je BSt500. 

Na tento typový balkón, byly u první varianty navrhnuty tři prvky Isokorb® typu K20S-CV30-V8-H160-R0. 

U druhé varianty byl vybrán běžně používaný extrudovaný polystyrén BACHL XPS 300 60 mm. 

Varianty: 

1. Použití speciálního prvku Isokorb® 

2. Obalení konstrukce polystyrenem XPS 

Výhody prvku Isokorb® oproti obalení konstrukce: 

1. Rychlejší a jednodušší montáž prvku - úspora času 

2. Úspora času při tvorbě nášlapné vrstvy 

3. Stejná úroveň podlahy v exteriéru a interiéru 

4. Estetika - deska je štíhlá, bez navýšení o polystyren 

5. Lepší tepelně izolační vlastnosti 

6. Absence možnosti nekvalitního provedení skladby podlahy - skladba podlahy s Isokorbem je jednoduchá 

Spotřeba práce a vliv na mzdy: 

Varianta s prvkem Isokorb® potřebuje k provedení všech prací na zateplenou balkonovou konstrukci okolo 

20 hodin oproti variantě s XPS polystyrenem, která potřebuje o 50% více času. To zapříčiňuje větší náklady na mzdy 

a zdržování postupu výstavby u varianty s polystyrenem. 

Mzdy kontinuálně rostou a to vyhovuje variantě Isokorb®, která se tímto stává výhodnější oproti variantě se 

zateplením polystyrenem. 

Práce, které jsou navíc u varianty s Isokorbem oproti variantě s polystyrenem: 

• Práce:  Uložení Isokorbu® 

Produkt:  Isokorb® 

• Práce:  Provedení hydroizolační stěrky 

Materiál:  Schönox 1K DS 

 

Práce, které jsou navíc u varianty se zateplením obalením: 

• Práce:  Provedení cementového potěru 

Materiál:  Směs maltová suchá Cemix 010 

• Práce:  Podkladní nátěr a provedení vyztužené stěrky na polystyrénu 

Materiál:  Tmel lepící a stěrkový Weber. therm, nátěr podkladní G700 Terranova 

• Práce:  Položení geotextilie 

Materiál:  Geotextilie tkaná (polypropylen) 
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• Práce:  Natavení asfaltového pásu 

Materiál:  Pás asfaltový modifikovaný SBS Elastodek 40 Special 

• Práce:  Položení nopové fólie 

Materiál:  Nopová fólie Lithoplast Perfor 

• Práce:  Pokládka tepelné izolace 

Materiál:  Extrudovaný polystyren BACHL XPS 300 60mm, lepící a stěrkovací hmoty COMFORT 135, 

nábojka Tempo ráže 9mm, páska dilatační okrajová, hřeb vstřelovací přímo úchytný do 

betonu 

Varianta s prvkem Isokorb® Varianta s XPS polystyrenem 

 

 

Vliv na kalkulaci: 

Na výsledné porovnání variant měl vliv pokles ceny Isokorbu v letech 2009 až 2013. Oproti tomu 

nepoklesly mzdy a to mělo za důsledek výrazné zvýhodnění varianty Isokorb®. Zvyšování mezd 

zvýhodňuje variantu Isokorb®, kvůli menší časové náročnosti.  
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Výsledky kalkulací: 

Porovnání je prováděno mezi dvěma variantami výstavby zateplené vyložené konstrukce. První variantou je 

použití prvku Isokorb® a druhou je obalení balkonové desky polystyrenem. Tyto dvě varianty jsou kalkulovány ve 

dvou verzích a to poprvé v cenách ÚRS PRAHA a podruhé v reálných cenách zjištěných průzkumem.  

 

 

Po zohlednění reálných cen materiálů a prvků, které se vyskytují jen v jedné variantě, klesla cena varianty 

s Isokorbem o 26,8%. Varianta s Isokorbem je tedy levnější variantou ve srovnání s variantou s polystyrenem a to 

o 2 021 Kč. Výsledky ve verzi ÚRS PRAHA, jsou zavádějící kvůli nereálným cenám materiálu a produktů. 

Závěr:  

Provedení konstrukce s prvkem Isokorb® má oproti staršímu postupu mnoho výhod mezi které patří třeba 

rychlá a snadná montáž, úspora času při provádění konstrukce balkonu, estetičnost, lepší tepelně izolační vlastnosti 

a absence možnosti nekvalitního provedení. 

Nyní tato práce potvrdila kalkulací další výhodu, kterou přináší použití tohoto prvku a tou je úspora nákladů, 

která v tomto typovém balkonu je 2 021,- Kč. Tato výhoda je pro stavební firmy tou nejdůležitější, protože mohou 

stavět ve vysoké kvalitě, ale zároveň šetří náklady. Není tedy žádný racionální důvod proč konstrukci balkonu 

zateplovat polystyrenem a nepoužít raději prvek Isokorb®.  
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Průměrná prodejní cena Isokorbu K20/kus v Kč

Cena Isokorbu


